

કલમ-૪(૧)(બી)(૩)


દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં

અનુસરવાની કાર્યરીતિ

બ્રીજસેલ

સુરત મહાનગરપાલિકા

જવાબદારીની પેટર્ન



દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ :

બ્રીજસેલ વિભાગ અંતર્ગત હાથ ધરવામાં આવતી મુખ્ય કામગીરીઓ અંગેની વિગત નીચે મુજબ છે.

(અ) બ્રીજ સેલના નવા કામોની નિર્માણ પ્રક્રિયા : કાર્યપદ્ધતિ

- સમગ્ર સુરત શહેર માટે હદ વિસ્તરણ, પછીના તમામ વિસ્તારમાં ટ્રાફીકની સમસ્યા નિવારણ અર્થે વસ્તીને ધ્યાને લઈને વિવિધ પ્રકારના બ્રીજો બનાવવા કન્સલટન્ટની નિમણૂક કરવી.
- શહેરના વિવિધ વિસ્તારો માટે કન્સલટન્ટ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ તબક્કાવાર ડીટેઈલ / ફીઝીબીલીટી પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ મુજબ બ્રીજનું આયોજન કરવું.
- જરૂરીયાત મુજબ વિવિધ પ્રકારનાં બ્રીજ બાંધવા માટે અથવા તેના કોઈ એક ભાગના અમલીકરણની કામગીરી માટે છેલ્લા વર્ષના ઉપલબ્ધ એસ.ઓ.આર ના ભાવો મુજબ અંદાજ તૈયાર કરી સક્ષમ સમિતિની તેમજ સામાન્ય સભાની મંજૂરી માટે રજુ કરવા.
- મંજૂર થયેલા અંદાજ મુજબ કામગીરી માટે મહાનગરપાલિકાનાં પ્રવર્તમાન નિતી-નિયમો મુજબ જાહેર ટેન્ડરો મંગાવવાની કાર્યવાહી કરવી.
- જાહેર ટેન્ડર અન્વયે આવેલ ટેન્ડરોની યોગ્યતા ચકાસી કામગીરી કરાવવાની મંજૂરી માટે સક્ષમ સત્તાને રીપોર્ટ કરવો.
- મંજૂર પ્રોજેક્ટના અંદાજ-ટેન્ડરને લગતી કામગીરી કરી વર્કઓર્ડર આપવા તથા મહાનગરપાલિકાનાં પ્રવર્તમાન નિતી-નિયમો મુજબ કામગીરી કરાવવી.
- સરકારશ્રીમાં તબક્કાવાર પ્રોગ્રેસ રીપોર્ટ મોકલી ગ્રાંટ રીલીઝ કરાવવાની કામગીરી.
- સ્થળ પર સુપરવીઝન કરી થયેલ કામનાં માપ-મેઝરમેન્ટ ચકાસણી કરી ઈજારદારને ચુકવણાની મંજૂરીની કાર્યવાહી કરવી.
- કામગીરીનાં અંતિમ બીલો તૈયાર કરવા.
- સમગ્ર પ્રક્રિયામાં જરૂરીયાત મુજબ પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ તૈયાર કરનાર એજન્સી, સોઈલ કન્સલ્ટન્ટ, સ્ટ્રક્ચરલ કન્સલ્ટન્ટ, પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ તથા થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન એન્ડ મોનીટરીંગ એજન્સીની નિમણૂકને લગતી તથા તેઓના પેમેન્ટને લગતી તમામ કાર્યવાહી કરવી.

દેખરેખ અને જવાબદારીનું માધ્યમ :

ઉપરોક્ત નિર્માણ પ્રક્રિયાના તબક્કાઓમાં નીચેની વિગતે જવાબદારી માધ્યમ નક્કી થયેલ છે. સ્થળ પર કામગીરીની દેખરેખ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ તથા સુપરવાઈઝર દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ → સુપરવાઈઝર (સીવીલ) → આસી./જુની. ઈજનેર → ડેપુટી ઈજનેર → કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી(બ્રીજ) → એડી.સીટી ઈજનેરશ્રી(સીવીલ) → કમિશનરશ્રી

(બ) મરામત અને નિભાવના કામોની નિર્માણ પ્રક્રિયા : કાર્યપદ્ધતિ

સમગ્ર શહેરમાં બાંધવામાં આવેલ વિવિધ પ્રકારનાં બ્રીજો નિયત સમયાતંત્રે રંગરોગાન, વાર તહેવાર પ્રસંગે બ્રીજોની સાફસફાઈ, બ્રીજો પર ચેઈનલીક ફેન્સીંગની કામગીરી કરાવવી, બ્રીજના વેરીંગ કોટમાં પડતા પોટહોલ / ખાડાની રીપેરીંગની કામગીરી કરાવવી, બ્રીજના વિવિધ ભાગોમાં વખતો વખત જરૂરીયાત મુજબ કન્સલટન્ટશ્રીનાં અભિપ્રાયો / વિકલ્પો / અંદાજ મુજબ રીપેરીંગની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

દેખરેખ અને જવાબદારીનું માધ્યમ :

ઉપરોક્ત પ્રક્રિયાના તબક્કાઓમાં નીચેની વિગતે જવાબદારી માધ્યમ નક્કી થયેલ છે. સ્થળ પર કામગીરીની દેખરેખ સુપરવાઈઝર / ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ / સુપરવાઈઝર (સીવીલ) → આસી./જુની. ઈજનેર(સીવીલ) → ડેપુટી ઈજનેર (સીવીલ) → કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી (બ્રીજ) → એડી.સીટી ઈજનેરશ્રી(સીવીલ) → કમિશનરશ્રી

ડેપુટી ઈજનેર (બ્રીજ)

અને

જાહેર માહિતી અધિકારી

સુરત મહાનગરપાલિકા