

# સુરત મહાનગરપાલિકા

## નવું વહીવટી ભવન

આર.ટી.આઈ. ઓક્ટેબર ૨૦૦૫ હેઠળની કુલમ ૪(૧) ખના કલોઝ ૧ થી ૧૭ મુજબ જાહેર કરવાજોગ વિગતો  
૪(૧)-(૮)-(૪)

નવું વહીવટી ભવન અંતર્ગત પ્રોજેક્ટના કાર્યો બજાવવા માટે ખાતાએ નક્કી કરેલા ધોરણો : -

નવું વહીવટી ભવન અંતર્ગત નવા કામોની નિર્માણ પ્રક્રિયા : -

- સરકારશ્રીની તથા સામાન્ય સભાની પ્રોજેક્ટ મંજૂરી બાદ અમલીકરણની કાર્યવાહી કરવી.
- યોજનાને અનુરૂપ આયોજન કરવું તેમજ જરૂર જણાયે કામગીરીનું આયોજન સ્વભંડોળમાંથી કરવું.
- સુરત મહાનગરપાલિકાની સક્ષમ સત્તાની અંદાજ મંજૂરી બાદ પારદર્શક જાહેર ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરવી.
- આવેલ ટેન્ડરોની સી.વી.સી. ની ગાઈડલાઇન મુજબ સ્કુટીની કરી ટેન્ડર સ્કુટીની કમિટી સમક્ષ રજૂ કરવા.
- ટેન્ડર સ્કુટીની કમિટીની ભલામણ મુજબ ટેન્ડર મંજૂરી માટે સક્ષમ સત્તાધીશ સમક્ષ રજૂ કરવા.
- ટેન્ડર મંજૂરી બાદ સંબંધિત ઈજારદારને વર્કઓર્ડર આપવો.
- સંબંધિત ઝોન દ્વારા સ્થળ પર પ્લોટનું ડિમાર્કેશન મેળવ્યા બાદ નિર્માણ કામગીરી શરૂ કરવી.
- નિર્માણની વિવિધ કામગીરીઓ ટેન્ડર સ્પેશીલીકેશન તથા જે તે આઈટમના સંબંધિત આઈ.એસ.કોડ મુજબ કરાવવી.
- નિયત ટેન્ડર સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ ચકાસણી માટેના ટેસ્ટ કરાવવા.
- નિયત મંજૂર ટેન્ડર મુજબ અન્ય સંબંધિત કામગીરી કરાવવી.
- કામ પૂર્ણ થયેથી વર્કકમ્પલીશન સર્ટિફીકેટ ઈસ્યુ કરવું.
- ડિફેક્ટ લાયેબીલીટી પીરીયડ દરમ્યાન જરૂરી રિપેરીંગ વિગેરે કામગીરી કરાવવી.
- ડિફેક્ટ લાયેબીલીટી પીરીયડ પૂર્ણ થયા બાદ ઈજારદારની સીક્યુરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવી.