

૪(૧)–(ખ)–(૪)

ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ રીસાયકલ સેલ અંતર્ગત પ્રોજેક્ટના કાર્યો બજાવવા માટે ખાતાએ નક્કી કરેલા ધોરણો :-

(અ) ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ રીસાયકલ સેલ અંતર્ગત અંતર્ગત નવા કામોની નિર્માણ પ્રક્રિયા :-

- ઔદ્યોગિક કલ્સ્ટરને સેકન્ડરી/ટર્શરી ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર પુરૂ પાડવાના કામ માટે કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ તબક્કાવાર ડીટેઈલ પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ તૈયાર કરવો.
- સરકારશ્રીની તથા સામાન્ય સભાની પ્રોજેક્ટ મંજૂરી બાદ અમલીકરણની કાર્યવાહી કરવી.
- યોજનાને અનુરૂપ આયોજન કરવું તેમજ જરૂર જણાયે કામગીરીનું આયોજન સ્વભંડોળમાંથી કરવું.
- સુરત મહાનગરપાલિકાની સક્ષમ સત્તાની અંદાજ મંજૂરી બાદ પારદર્શક જાહેર ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરવી.
- આવેલ ટેન્ડરોની સી.વી.સી. ની ગાઈડલાઈન મુજબ સ્કુટીની કરી ટેન્ડર સ્કુટીની કમિટિ સમક્ષ રજૂ કરવા.
- ટેન્ડર સ્કુટીની કમિટિની ભલામણ મુજબ ટેન્ડર મંજૂરી માટે સક્ષમ સત્તાવીશ સમક્ષ રજૂ કરવા.
- ટેન્ડર મંજૂરી બાદ સંબંધિત ઈજારદારને વર્કઓર્ડર આપવો.
- સંબંધિત ઝોન દ્વારા સ્થળ પર પ્લોટનું ડિમાર્ક્શન મેળવવા બાદ નિર્માણ કામગીરી શરૂ કરવી.
- નિર્માણની વિવિધ કામગીરીઓ ટેન્ડર સ્પેશીફિકેશન તથા જે તે આઈટમના સંબંધિત આઈ.એસ.કોડ મુજબ કરાવવી.
- નિયત ટેન્ડર સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ ચકાસણી માટેના ટેસ્ટ કરાવવા.
- નિયત મંજૂર ટેન્ડર મુજબ અન્ય સંબંધિત કામગીરી કરાવવી.
- કામ પૂર્ણ થયેથી વર્કકમ્પલીશન સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવું.
- ડિકેકટ લાયબીલીટી પીરીયડ દરમ્યાન જરૂરી રિપેરીંગ વિગેરે કામગીરી કરાવવી.
- ડિકેકટ લાયબીલીટી પીરીયડ પૂર્ણ થયા બાદ ઈજારદારની સીકયોરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવી.

(બ) ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ રીસાયકલ સેલ અંતર્ગતના તમામ હયાત પ્લાન્ટના ઓપરેશન તેમજ મરામત અને નિભાવની પ્રક્રિયા :-

- ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાંથી ટ્રીટમેન્ટ કરેલા આઉટલેટના ટ્રીટેડ વોટરની ગુણવત્તા નિયત ધારાધોરણો મુજબ જળવાઈ રહે તે પ્રમાણે ઘટિત પગલા લેવા.
- બાહ્ય એજન્સીઓની જરૂર જણાય ત્યાં તેમની નિમણૂંક કરી સાફ-સફાઈની કામગીરી કરાવવી.
- ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના સંચાલન અને નિભાવ માટે બાહ્ય એજન્સીની નિમણૂંક કરી તેનું સંચાલન અને નિભાવણી કરાવવી.